

擴堂過渡期統籌及協調小組

Transitional Arrangement Co-Ordinating Committee (TACOC)

成員：

- 李達德長老 (召集人)
- 葉亮星牧師
- 杜景浩、韓仰平、尹翠蓮、盧永康、
王詠國、郭永賢、潘輝純、何建邦、
杜逸弘、姚靜儀、黃華登、巫中潤
- 擴堂過渡及協調事工主任: 何建邦



TACOC目標

- 在擴堂期間，統籌有關過渡期的安排，協調各持份者的需要，令教會的活動如常舉行，盡量避免及減少影響。
- 安排新教堂落成後回歸程序。



擴堂過渡期統籌及協調小組

1. 與教會相關部門(持份者)商討過渡安排
2. 物色及安排聚會地點、同工辦公室及儲物地方
3. 牧師過渡期居所
4. 計劃財務預算及人手調配安排
5. 場地設計及裝修工程
6. 計劃和安排新教堂落成後回歸程序



擴堂過渡期統籌及協調小組

- A. 大本營及禮小工作小組
- B. 禮中工作小組
- C. 物資管理工作小組
- D. 影音小組
- E. 裝修小組
- F. 財務小組



過渡期租用地方安排構思

- 維持四堂崇拜
- 各團契時間不變
- 使用地方
 - 禮賢會中學
 - 禮賢會小學
 - 大本營

*停用德雅學校



I. 禮賢會彭學高中學

使用時間 週六: 2-8pm 主日: 8am-2pm

- 四堂崇拜
- 主日學、兒童崇拜
- 大型團契(巴、馬、佰、小精兵)
- 主日培育課程
- 福音平台 (星期日約會、Core、家長班)
- 詩班
- 迎新月會



I. 禮中

大禮堂裝修工程

- 兩邊投影機及銀幕
- 音響: 重新安裝
- 視像轉播
- 電風琴



I. 禮賢會彭學高中學(大禮堂)



I. 禮賢會彭學高中學(大禮堂)



I. 禮中

多用途小禮堂(MPH)

- 原為環保廚房 將用摺門圍封及加裝冷氣，改建為學生溫習室
- 九龍堂協助部份裝修及設施以作大型團契活動或崇拜之用
- 前期工程已展開: 冷氣 照明 修平地面
- 建築則待批 (無障礙通道)



I. 禮中 多用途小禮堂(MPH)



I. 禮中

- 儲物及辦公室
 - 大禮堂後台Room D (詩班、重要物品)
 - 大禮堂後台Room A (敬拜隊)
 - 大禮堂樓梯下 (聖經、詩集)
 - 室外大形組合櫃 (12 x6 X7呎 各團契和主日學)
- Room 106臨時幹事辦公室 (+/- Room 105)
- Room 108幹事辦公儲物



II. 禮小

使用時間: 平日晚上、週六下午、主日上下午

- 青少年團 (Blaze、Glow、Ignite)
- 細胞小組
- 職青團契 (週五、六、提多)
- 伉儷團契
- 家長班



III. 大本營

- 地點: 尖沙咀北京道57號國都大廈四樓及六樓 (共4407呎)
- 六樓 (601-605室共3038呎):
 - 東翼小禮堂(80人聚會/ 可分拆3房間)
 - 中間接待處
 - 西翼幹事辦公室 (8位) 和大房間可分拆2房間
- 四樓(404-405室共1369呎):
 - 為教牧辦公室 (16位)





片日期: 2011年2月

回報問題

17 漢口道, 尖沙咀, 九龍, 香港
此為約略的地址



III. 大本營：接待處



III. 大本營：東翼小禮堂



III. 大本營： 西翼大房及幹事辦公室



III. 大本營

- 辦公室(教牧、幹事)
- 同工會
- 週三教會祈禱會
- 堂董會、各部會議
- 婦女部、呂底亞團、甘福團、喜樂團、亞尼西母團、但以理團、TLIC、基督生平、洗禮班、堅信班、三福、婚姻預備課程、小組會議、查經班、培育課程(平日)



物資管理小組

階段	工作
第一階段:	盤點、記錄、新場地需用物資、物色貨倉搬運公司、長檣去留
第二階段:	簽約、清理、確定搬遷程序
第三階段: (前搬遷期)(前兩週)	打包、搬運和確認
舊堂最後一次崇拜	
第四階段: (後搬遷期)(後兩週):	拆卸、入倉、送贈、變賣、運鐘及大門



時間安排

- 5月份:大本營參觀
- 6月份:禮中參觀
- 決定重建日期: 2013年6月23日
- 舊堂最後崇拜日期: 2013年8月4日
- 於禮中首次崇拜日期: 2013年8月10日



困難與挑戰

- 保持教會活動如常舉行，避免會友流失
- 工作範圍廣，持份者眾多，在有限資源的情況下，平衡各持份者的需要
- 以最節儉的方式運作
- 勉勵教會同心，互相體諒及包容
- 與禮賢會中學協調，不影響學校日常運作
- 減低在過渡期間對禮中堂的影響

