



擴堂代禱需要你

蘇吳玉英執事


2000年，隨着禮小的新翼校舍落成使用，教會的第一次擴建計劃完成，感謝讚美主！

十年後的今天，隨着弟兄姊妹的人數不斷增加，在地方使用上有着很大的需求，亦開始探討教會的第二次擴建計劃了，感謝讚美主！

還記得，在其中一次堂董會議上，當討論到擴建計劃的議題時，我深受感動，因為堂董們均一致認為首要做的是成立擴堂祈禱小組，招聚全教會弟兄姊妹一起同心禱告，尋求天父的旨意，感謝讚美主！

能成為祈禱小組其中一員，與陳麗群姊妹及何偉強弟兄一起商討如何推動會友同心為擴堂事工禱告，委實是我的福氣。看見會友在擴堂代禱立志咭上寫上名字，看見每次均超過百多位弟兄姊妹抽空出席19/10、20/4、20/7及19/10的擴堂祈禱季會，唱着禮賢心時，我心裏不住的讚美主，我知道主是喜悅我們所作的。

親愛的弟兄姊妹，願我們能一起同心，每天為擴堂事工代禱記念，深信天父必讓我們知道祂的心意，擴堂代禱需要你。





擴堂擴校祈禱小組

何偉強執事

同心祈禱

上期《芥種》，我們的堂主任葉亮星牧師已經述說了教會擴建的主觀和客觀因素，2010年堂議會便進行研究可行方案，隨即成立專家小組和祈禱小組。

祈禱小組是推動全教會為擴堂擴校祈禱。在去年秋我們祈禱希望有更多弟兄姊妹為此事工祈禱，於是神感動弟兄姊妹，超過一千人（包括禮賢小學祈禱小勇士），簽定祈禱立志咁，感謝神，你是否是其中一份子呢？

每星期三晚上教會祈禱會都為教會擴建祈禱，另外今年訂定有四次特別祈禱會，日期分別是 19/1, 20/4, 20/7 及 19/10。

因為我們信心小，在第一次特別祈禱會時，只預備小學禮堂，最終參與者擠滿了禮堂，很多弟兄姊妹只好站着參與。神是奇妙的神。

以後三次的祈禱會我們憑着神所賜的信心移師往大禮堂，真感謝神，每次祈禱會都有超過200人同心祈禱，不是因為人數而喜樂，而是我們同心合意尋求神的旨意，更引證了祂的慈愛和信實。

「我是耶和華你的神，曾把你從埃及地領上來；你要大大張口，我就給你充滿。」詩篇81篇10節

禱告蒙應允

感謝神，祂滿有恩典和信實，凡求告祂的必側耳而聽。

擴堂進程

1. 2009年2月份堂董會通過成立小組探討擴展教會及學校用地計劃。

2. 2009年7月份堂董會通過聘請溢才建築顧問公司作擴堂初步設計探討及向地政署申請更改用地事宜。
3. 2010年7月份堂董會通過向地政署申請及查詢更改用地補地價事宜。
4. 2010年9月份堂董會通過成立建築工程技術小組及祈禱小組，並由執委會統籌堂校擴建事宜。
5. 2010年10月份堂董退修會中集中探討本堂發展方向。
6. 2011年1月份堂董會通過暫不考慮補地價，只盡量使用現有可用作建築的空地。同時通過委託建築師設計可行方案，以便諮詢會友。
7. 於2011年春季堂議會通過原則上同意擴建堂校。
8. 於8月底基本完成初步擴建設計，向擴大執委會匯報。
9. 於9月份堂董會通過擴建進程時間表，並訂定進行擴建之先決條件。
10. 於9月17日，擴大執委會與建築工程技術小組一起討論兩間設計師樓（創智建築師有限公司及黎偉民建築師有限公司）所提交的建議，並決定將意見整合後交10月堂董會討論。
11. 10月9日，堂董會通過委任創智建築師有限公司為本堂擴建的設計師並將初步建議在冬季堂議會向會友報告。
12. 計劃在11月冬季堂議會後，有關資料會印發給會友，在網上發放，並公開張貼在教會供會友參考。


讚美主，最初沒有頭緒，現在已有具體方案，祂的帶領真奇妙，哈里路亞！



擴建方案



1. 方案“0”不擴建
2. 方案“1”只拆副堂，保留教會大堂
3. 方案“2”全拆及擴大教會大堂
 - 2A基本上保留正門大堂外貌
 - 2B較“2A”方案再增加樓面面積但會稍為改變正門大堂外貌

方案1



(只供參考，非已落實的方案)

方案2A



(只供參考，非已落實的方案)



方案2B



教堂部份	方案“2B”
擴建後教堂總面(M ²)	5,180
增加面積(現1,260M ²)	3,920
S/F實用率	61%
擴建後主要功能空間	
a)大堂	974人
b)副堂	442人
c)多功能室(數量X面積M ²)	2x35.1x40,5x60.4x65.4x70 (部份多功能室可二合為一)

初步設計方案對比

教 堂 部 份	方案“1”	方案“2A”	方案“2B”
擴建後教堂總面(M ²)	3,770	4,640	5,180
增加面積(現1,260M ²)	2,510 (199%)	3,380 (268%)	3,920 (311%)
S/F實用率	55%	61%	61%
擴建後主要功能空間			
a)大堂	637人	974人	974人
b)副堂	247人	442人	442人
c)多功能室(數量X面積M ²)	1x25,3x30, 1x35,1x55, 2x60,1x80, 1x100	1x35,4x60, 3x65,4x70	2x35,1x40, 5x60,4x65, 4x70
預算費用(HK\$) (以2011年11月計算)	94M	138M	147M



跟進工作

1. 在12月份的堂董會將會多成立三個小組，分別為籌募小組、資訊宣傳小組和擴建過渡期統籌及協調小組，並成立堂校擴建委員會統籌工作。
2. 2012年1月15日舉行第一次全教會擴堂溝通答問會（在第一次答問會後，如果有人數較多之團契希望與擴建委員會成員溝通，亦可按需要作出安排）。
3. 2012年2月5日舉行第二次全教會擴堂溝通答問會（如有需要可再增加溝通會次數）。
4. 在全教會擴堂溝通答問會及其他途徑所收集到的意見，會由擴建委員會研究，討論並整合成一個方案提交堂董會討論，然後決定一個堂董會認為最合適的方案提交2012年春季堂議會或特別堂議會由會友最終表決。

祈禱事項

1. 祈求教會的主繼續將擴堂的方案指示教會，以致能夠在擴建事上行在神的旨意中。
2. 祈求主賜給教會上下能夠同心合意裝備好自己，整裝待發，拓展神家。
3. 祈求主賜給教會更多禱告勇士。
4. 祈求主呼召合適的弟兄姊妹參加新成立的「籌募小組」、「資訊宣傳小組」和「擴建過渡期統籌及協調小組」

5. 祈求主幫助各小組有能力、智慧推動全教會擴建事宜。

6. 祈求主賜下一切擴堂擴校所需的人才、錢財和一切所用的。

總結：我們要行在水面上，經歷神的大能、信實和恩典。

「門徒看見他在海面上走，就驚慌了，說：『是個鬼怪！』便害怕，喊叫起來。耶穌連忙對他們說：『你們放心，是我，不要怕！』彼得說：『主，如果是你，請叫我從水面上走到你那裏去。』耶穌說：『你來吧。』彼得就從船上下去，在水面上走，要到耶穌那裏去；只因見風甚大，就害怕，將要沉下去，便喊着說：『主啊，救我！』耶穌趕緊伸手拉住他，說：『你這小信的人哪，為甚麼疑惑呢？』」太14:26-31

我們要恆切祈禱。

「有人靠車，有人靠馬，但我們要提到耶和華我們神的名。」詩20:7

「耶和華豈有難成的事嗎？」創18:14

「於是約書亞照着摩西對他所說的話行，和亞瑪力人爭戰。摩西、亞倫與戶珥都上了山頂，摩西何時舉手，以色列人就得勝，何時垂手，亞瑪力人就得勝。」出17:10-11