

## 現址 (又一村) 拆卸工程前後的事序表 (簡報)

日期 (2013 年)	事項內容	備註
7 月份	介紹禮中及尖沙咀北京道國都大廈 (大本營) 場地設施及交通網絡。	分別以「小冊子」、「影片」及在《芥種》介紹。
7 月 21 日 (下主日) 晚上七時三十分	舉行「聖堂 (1957-2013) 聖樂感恩晚會」。	不需要購票。
7 月 29 日 (禮拜一)	教牧同工及幹事遷往尖沙咀北京道國都大廈六樓 (大本營) 辦公。	<b>在禮拜一至五</b> 會友在 8 月 12 日前, 仍可在現址聚會, 將安排庶務或幹事支援。  <b>在禮拜六及主日</b> 團契小組如常進行, 有幹事當值提供支援。
8 月 10 日 (禮拜六)	在現址禮堂舉行拆卸前最後一次晚堂崇拜暨聖餐禮。	晚上六時三十分。
8 月 11 日 (主日)	在現址禮堂舉行拆卸前最後一次主日崇拜暨聖餐禮。	三堂崇拜。
8 月 11 日 (主日) 晚上六時正	舉行「再『建』九龍堂晚會暨聚餐」。	需購票。
8 月 12 日 (禮拜一)	開始在現址拆卸設備及搬往禮中 / 禮小 / 貨倉。	在現址的所有聚會, 搬往禮中 / 禮小 / 尖沙咀北京道國都大廈 (大本營) 舉行。
8 月 13 日 (禮拜二)	尖沙咀北京道國都大廈六樓 (大本營) 開放供會友作聚會。	
8 月 17 日 (禮拜六) 下午	首次在禮賢會彭學高紀念中學 (禮中) 舉行團契小組聚會。	在禮中的幹事辦公室逢週六及主日如常運作。
8 月 17 日 (禮拜六) 晚及 18 日 (主日)	首次在禮賢會彭學高紀念中學 (禮中) 舉行晚堂及主日崇拜。	為配合長者的需要, 在第一堂及第二堂主日崇拜前設旅遊巴士在現址 (又一村) 接載會友前往崇拜, 在第一堂及第二堂崇拜後接載會友到太子港鐵站。
9 月初	現址開始拆卸工程。	